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【工作进展】
8月25日，中小微企业创业孵化基地配套公租房施工项目开标，经评标委员会评审，推荐第一排序人为江西中南建设工程集团公司。

8月26日，集团公司副总经理姚丰平带领四个项目组组长到中小微企业创业孵化基地施工现场召开项目建设调度会，负责一期建设的两家施工单位和一家监理单位参加会议。会议以一期工程9月20日交付海派方进场装修为时间节点，对扫尾阶段的各项工作进行了部署，对存在的问题和困难进行了调度，要求倒排工期，确保质量安全和按期交付。

8月27日，省委督查室孙庆红副主任一行在市委督查室钟国栋主任陪同下，实地督查中小微企业创业孵化基地建设情况。
8月27日，中小微企业创业孵化基地二期及配套公租房环评文件第二次公示已完成，等待环保部门对环评文件进行评审、批复。

为迎接省建设厅自9月9日开始的全省保障性住房和城市棚户区改造项目督查活动，在市保障性住房建设领导办公室、经开区房产办指导下，集团公司项目组正在积极开展迎检准备工作。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成80%，B区外墙石材干挂完成30%， C区外墙石材干挂完成30%；两处电梯安装完毕，通电试运行成功；一层地面开始施工。
2#楼：A1、A2、A3区卫生间墙面、地砖粘贴完成80%；A1、A2、A6、A7区楼梯间踏步瓷砖粘贴完成80%。
3#楼：A区外墙石材干挂完成30%，B区外墙石材干挂完成10%， C区外墙石材干挂完成90%。

4#楼：B1、B2、B3区卫生间墙面、地砖粘贴完成80%，楼梯间踏步瓷砖完成50%。
5#楼：外墙石材干挂龙骨安装完成30%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区基础消防给排水、消防预埋已完成，A1区二层钢筋绑扎及浇筑已完成，A2、A3区二层支模架及模板安装、钢筋绑扎已完成。
1-2#楼：基础消防给排水、消防预埋已完成。

1-3#楼：基础消防给排水、消防预埋已完成。
1-5#楼：基础超深，正在开挖。
1-6#楼：基础开挖完成30%。
（2）二标段：
2-1#楼： A区A-F/11-19轴地梁钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑、-0.2M土方回填已完成，B区一层钢筋绑扎、砼浇筑已完成，C区一层钢筋绑扎已完成。
2-2#楼：一层支模架搭设、模板安装、柱子钢筋绑扎已完成。
2-3#楼：基础承台放线开挖、垫层浇筑已完成.
2-4#楼：基础承台放线开挖、垫层浇筑已完成。
3、项目报建情况:
启动了二期（含公租房）项目建设用地规划许可证办理前期准备工作。

配套公租房监理项目将于9月2日上午9:30开标。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房开工建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
4、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确，影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
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