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【工作进展】
9月10日，集团公司项目组向经开区规建局提交了专题报告，请求由经开区房管办进行协调，争取在9月20日之前完成中小微企业创业孵化基地配套公租房项目建设用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证的办理，以便顺利迎接9月下旬江西省建设厅组织的督查。

9月10日，集团公司副总经理姚丰平在工地现场部署加快推进中小微企业创业孵化基地项目建设的有关工作。

9月11日，集团公司项目组督促环评咨询单位加强与南昌市环保局的沟通，加快中小微企业创业孵化基地二期环评申报材料审批进度。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙石材干挂完成95%，B区外墙石材干挂完成60%， C区外墙石材干挂完成70%。
2#楼： A3、A4、A5、A6、A7一层地面土方开挖已完成，外墙干挂石材完成80%，玻璃幕墙龙骨安装完成70%，铝合金窗安装完成30%。
3#楼：A区外墙石材干挂完成60%，B区外墙石材干挂完成40%， C区外墙石材干挂完成95%。
4#楼：外墙石材干挂完成40%，玻璃幕墙龙骨安装完成60%，铝合金窗完成60%。
5#楼：外墙石材干挂龙骨安装已完成。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A3二层柱、三层梁板浇筑已完成，A2三层钢筋绑扎已完成。

1-2#楼：正在进行三层支模架和模板安装。

1-3#楼：正在进行三层支模架和模板安装。

1-5#楼：基础承台开挖、浇筑已完成。

1-6#楼：基础承台开挖、浇筑已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区一层支模架搭设，模板安装完成50%，二层模板安装完成30%；B区二层支模架搭设已完成，三层模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成；C区二层楼面支模架搭设完成50%，三层模板安装50%。
2-3#楼：地梁模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
2-4#楼：地梁模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
3、项目报建情况:
一期外接电力工程项目招标前期工作已启动，正在准备招标材料。
计划本周完成配套公租房施工、监理合同签订工作，并送市招标办备案。
4、其他：

一期部分市政道路已开始进行基础开挖。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于9月底交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决，时间非常紧迫。
建议：恳请经开区管委会和临空经济区管委会尽快落实解决一期正式用电问题

2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房开工建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土厅已下拨三期用地指标，但三期土地征收、挂牌等问题尚未解决。影响三期开工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决，以便三期正式开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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