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【工作进展】
10月28日，市发改委重点工程管理办公室熊家芳主任一行来中小微企业创业孵化基地项目现场检查指导工作。
10月30日，按照经开区关于开展辖区内工程“六打六治”专项检查的相关文件要求，集团公司项目组向经开区规建局提交了中小微企业创业孵化基地项目的迎检材料。
11月3日，集团公司项目组向经开区规建局提交了办理二期（含配套公租房）建设用地规划许可证的相关材料，经开区规建局已受理办证申请，正在走审批程序。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：基本完工，正在扫尾。
2#楼：东、北、西面市政土方及雨水管井开挖已完成.
3#楼：A区外墙石材干挂已完成，B区外墙石材干挂完成97%。
4#楼：外墙石材干挂完成97%，B3区楼面清扫已完成，东、南、西面市政土方及雨水管井开挖已完成。
5#楼：外墙玻璃幕墙安装完成98%。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3一层墙体砌筑至圈梁处；A1区屋面构架支模架搭设完成60%；A2区五层柱、屋面梁板钢筋绑扎、砼浇筑已完成；A3区屋面构架模板安装已完成.
1-2#楼：A4区四层支模架及梁板安装完成70%。

1-3#楼：A5区四层钢筋绑扎、砼浇筑已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴三层模板安装及钢筋绑扎已完成，10-18/A-F轴二层模板安装已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴三层模板安装以及钢筋绑扎已完成，10-18/A-F轴四层支模架搭设已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴屋面模板安装、钢筋绑扎完成70%,A-F/1-9轴屋面支模架搭设、模板安装完成50%；B区主体一、二层植筋、卫生间、配电间泛水已完成，二层清理砌墙整备已完成；C区主体一、二层植筋、卫生间、配电间泛水已完成，一层电梯井周边砌墙已完成。
2-2#楼：四层顶板砼浇筑和五层支模架搭设已完成。
2-3#楼：主体屋面模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成，一层、电梯井周边砌墙已完成。
2-4#楼：三层顶板模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴三层柱、四层梁板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成；16-29轴二层柱、三层梁板安装、钢筋绑扎、砼浇筑，四层支模架搭设已完成； 商业配套1-11轴基础梁浇筑、土方回填完成50%。
4、项目报建情况:
一期建设工程施工许可证正在补办，

二期（含配套公租房）建设用地规划许可证、建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土资源厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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